



محمد بن سلمان

النموذج المنطقي وخطة المتابعة والتقييم لمبادرة مبتوري الأطراف – جمعية بتور

مشروع قياس أثر مبادرات برنامج سند


٢٠٢٣/١٠/١٢

قرارات
مُحرّك تعزييم الأثر
qararatimpact.com

خلفية عن النموذج المنطقي

إذا تحققت المخرجات بالمستوى المرجو، بعد ذلك سيستفيد المشاركون بطريقة معينة
إذا تم تنفيذ الأنشطة، بعد ذلك ستتحقق كمية من الخدمات/الم المنتجات التي خططت لها، وذلك قبل حدوث التغيير على المستفيدين
إذا توفرت هذه الموارد، بعد ذلك تستطيع استخدامها لتحقيق الأنشطة

هناك موارد معينة تحتاجها لتشغيل المبادرة



متعلقة بالمستفيد وماذا حصل له

متعلقة بالمبادرة وماذا تم فيها

النتائج المرجوة من المشروع

خطة المشروع

النموذج المنطقي إطار يوضح كيف تعمل مختلف عناصر المبادرة وتنكملاً مع بعضها البعض.

حيث يوضح العلاقة المنطقية بين مختلف مكونات المبادرة. ويحدد المؤشرات التفصيلية التي سيتم قياسها لمعرفة مدى تحقيق أثر المبادرة. أي مبادرة تحتاج **موارد** حتى يتم تنفيذها (**المدخلات**). يتم استخدام هذه الموارد لتقديم خدمات وبرامج للمستفيدين (**الأنشطة**). من خلال تقديم الخدمات للمستفيدين تنتج **مخرجات مباشرة (المخرجات)**. إذا تحققت هذه المخرجات فهناك مستوى معين من التغيير نأمل حصوله على المستفيدين (**النتائج**).

النموذج المنطقي يساعد على التحقق من أداء المبادرة في كل مكون وتحديد الخلل (إن وجد) بشكل دقيق، وبالتالي معرفة أين الفجوة في هذه السلسة المنطقية. فعلى سبيل المثال قد تكون الموارد غير الكافية (**المدخلات**) سبب في تقديم الخدمات بجودة منخفضة (**الأنشطة**) وبالتالي لم تتحقق النتائج بالشكل المأمول.


علاقة أداء المشروع بالنموذج المنطقي

إذا تحققت المخرجات بالمستوى المرجو، بعد ذلك سيستفيد المشاركون بطريقة معينة

إذا تم تنفيذ الأنشطة، بعد ذلك ستتحقق كمية من الخدمات/المنتجات التي خططت لها، وذلك قبل حدوث التغيير على المستفيدين

إذا توفرت هذه الموارد، بعد ذلك تستطيع استخدامها لتحقيق الأنشطة

هناك موارد معينة تحتاجها لتشغيل المبادرة




قياس أثر المشروع يتأثر بشكل مباشر بمستوى الأداء في المشروع:

- النموذج المنطقي يساعد على التحقق من أداء المشروع في كل مكون من مكوناته وتحديد الخلل إن وجد بشكل دقيق، وبالتالي معرفة أين الفجوة في هذه السلسة المنطقية .
- فعلى سبيل المثال قد تكون الموارد غير الكافية (المدخلات) سبب في تقديم الخدمات بجودة منخفضة (الأنشطة) وبالتالي لم تتحقق النتائج بالشكل المأمول.

مراحل قياس أثر كل مبادرة



خطة التواصل



المقترن خطـةـ تـواـصـلـ التـالـيـ تـضـمـنـ:

- وضـوحـ كـيـفـيـةـ التـواـصـلـ عـنـدـ مـخـلـفـ أـصـحـابـ المـصـلـحةـ.
- اسـتـجـابـةـ فـعـالـةـ لـلـجـمـعـيـاتـ مـعـ سـنـدـ بـمـاـ أـنـهـ جـهـةـ المـانـحةـ وـلـيـهـ سـلـطةـ أـكـبـرـ.
- تـواـصـلـ الـجـمـعـيـاتـ مـعـ شـخـصـ وـاحـدـ رـئـيـسيـ.

النموذج المنطقي



خطة المتابعة والتقييم

بناءً على النموذج المنطقي تم وضع مؤشرات المبادرة لقياس أدائها ونتائجها. الجدول التالي يوضح المؤشرات بناءً على النموذج المنطقي.

عنصر النموذج المنطقي	النوع	المؤشر	أداة/مصدر جمع المعلومات	المستهدف	تاريخ تسليم المؤشر
مراكز التشخيص والعلاج المنطقي	المدخلات	# مراكز التشخيص والعلاج المتفق معهم	السجلات الإدارية	٤	١/٦/٢٠٢٤
الأخصائيين والبحث الاجتماعي	المدخلات	# الأخصائيين المتفق معهم	السجلات الإدارية	١٠	١/٦/٢٠٢٤
الأطراف الصناعية	المدخلات	# الأطراف الصناعية التي تم طلبها	السجلات الإدارية	٣٥	١/٦/٢٠٢٤
حقيقة بتور الصحية	المدخلات	# الحقائب الصحية التي تم تجهيزها	السجلات الإدارية	١٥٠	١/٦/٢٠٢٤
الصيانة الضمان على الطرف الصناعي	المدخلات	# خدمات الصيانة المقدمة مع كل مستفيد	السجلات الإدارية	٣٥	١/٦/٢٠٢٥
اختيار المستفيدين بناءً على معايير محددة	الأنشطة	# المسجلين في البرامج المؤهلين للحصول على الطرف الصناعي	السجلات الإدارية	١٨٥	٣٠/١٢/٢٠٢٣
تشخيص حالة المبتور	الأنشطة	# الحالات التي تم تشخيصها	السجلات الإدارية	١٨٥	٢٠/٠٥/٢٠٢٤
استيراد الطرف الصناعي	الأنشطة	# الأطراف الصناعية التي تم طلبها	السجلات الإدارية	٣٥	٢٠/٠٥/٢٠٢٤

خطة المتابعة والتقييم

بناءً على النموذج المنطقي تم وضع مؤشرات المبادرة لقياس أداءها ونتائجها. الجدول التالي يوضح المؤشرات بناءً على النموذج المنطقي.

عناصر النموذج المنطقي	النوع	المؤشر	أداة/مصدر جمع المعلومات	المستهدف	تاريخ تسليم المؤشر
تصنيع حاضنة الطرف الصناعي (الsocket)	الأنشطة	# ال Socket الذي تم تصنيعها	السجلات الإدارية	٣٥	٢٠/٠٥/٢٠٢٤
تجريب الطرف الصناعي من قبل المستفيد	الأنشطة	# الجلسات التجريبية للأطراف الصناعية	السجلات الإدارية	٣٥	٢٠/٠٥/٢٠٢٤
تأهيل المبتور قبل التركيب	الأنشطة	# الجلسات التأهيلية للمستفيدين قبل تلقيهم الطرف الصناعي # المستفيدين الذين تم تأهيلهم .	السجلات الإدارية	٣٥	٢٠/٠٤/٢٠٢٤
تأهيل المبتور بعد التركيب	الأنشطة	# الجلسات التأهيلية للمستفيدين بعد تلقيهم الطرف الصناعي	السجلات الإدارية	٣٥	١/٦/٢٠٢٤
دعم (خبراء بدور) الأقران	الأنشطة	# الأقران الذين تم الاتفاق معهم لمساندة المستفيدين - # المستفيدين الذين تلقوا دعم الأقران المثليين - # جلسات الأقران التي تمت	السجلات الإدارية	١٨٥	٢٠/٠٥/٢٠٢٤
دعم جمعية بدور لأسر المبتورين	الأنشطة	# جلسات الدعم لأسر المبتورين # الأسر المستفيدة من الدعم	السجلات الإدارية	١٨٥	٢٠/٠٥/٢٠٢٤
تلقي الدعم من الأطباء العلاج الوظيفي والدعم النفسي	الأنشطة	# جلسات العلاج الوظيفي # جلسات العلاج النفسي	السجلات الإدارية	٣٥	٢٠/٠٥/٢٠٢٤
توعية المبتورين على جودة وأسعار الأطراف الصناعية	الأنشطة	# جلسات التوعية للمبتورين # حضور جلسات التوعية للمبتورين	السجلات الإدارية	٣٥	٢٠/٠٥/٢٠٢٤

خطة المتابعة والتقييم

بناءً على النموذج المنطقي تم وضع مؤشرات المبادرة لقياس أداءها ونتائجها. الجدول التالي يوضح المؤشرات بناءً على النموذج المنطقي.

عنصر النموذج المنطقي	النوع	المؤشر	أداة/مصدر جمع المعلومات	المستهدف	تاريخ تسليم المؤشر
توفير الحقيبة الطبية	الأنشطة	\$ تكلفة الحقيبة الطبية الواحدة #الحقائب الطبية التي تم توفيرها	السجلات الإدارية	١٥٠	١٠/٦/٢٠٢٤
المتابعة والصيانة والضمان على الطرف الصناعي	الأنشطة	# المستفيدين الذين طلبو دعم وصيانة بعد تلقيهم المنتج # الأجهزة التي تمت صيانتها	السجلات الإدارية	٣٥	١٠/٦/٢٠٢٤
عدد المستفيدين حديثي البار الذين تلقوا أطراف صناعية	المرجعات	# المستفيدين حديثي البار الذين تلقوا أطراف صناعية	السجلات الإدارية	٣	١٠/٦/٢٠٢٤
عدد المستفيدين قدديمي البار الذين تلقوا أطراف صناعية	المرجعات	# المستفيدين قدديمي البار الذين تلقوا أطراف صناعية	السجلات الإدارية	٣٢	١٠/٦/٢٠٢٤
عدد المستفيدين الذين تلقوا العلاج الطبيعي	المرجعات	# المستفيدين الذين تلقوا العلاج الطبيعي	السجلات الإدارية	٣٠	١٠/٦/٢٠٢٤
عدد المستفيدين الذين تلقوا دعم الأقران	المرجعات	# المستفيدين الذين تلقوا دعم الأقران	السجلات الإدارية	٣٥	١٠/٦/٢٠٢٤
عدد المستفيدين الذين تلقوا حقيبة بتور الصحية	المرجعات	# المستفيدين الذين تلقوا حقيبة بتور الصحية	السجلات الإدارية	١٥٠	١٠/٦/٢٠٢٤
تخفيض الأعباء المادية عبر توفير طرف صناعي يناسب حالة المبتور	النتائج	% نسبة المستفيدين الذين يقولون أنه خفت أعبائهم المادية عبر توفير الخدمة لهم \$ المبلغ الذي يقول المستفيد أنه قام بتوفيره مقابل الطرف الصناعي الذي حصل عليه	استبيان	% ١٠٠	١٠/٦/٢٠٢٤

خطة المتابعة والتقييم

بناءً على النموذج المنطقي تم وضع مؤشرات المبادرة لقياس أداءها ونتائجها. الجدول التالي يوضح المؤشرات بناءً على النموذج المنطقي.

نوع	عناصر النموذج المنطقي	المؤشر	أداة/مصدر جمع المعلومات	ال المستهدف	تاريخ تسليم المؤشر
النتائج	زيادة وعي وقدرة المستفيدين على استخدام الأطراف الصناعية	% نسبة المستفيدين الذين يقولون أنهم أتقنوا استخدام الأطراف الصناعية / الجبارين % التحسن لدى المستفيدين باستخدام الأطراف الصناعية	استبيان-استبيان قبلي وبعدي	% ١٠٠	١/٠٦/٢٠٢٤
النتائج	تعزيز الاندماج في المجتمع	% نسبة المستفيدين الذين يقولون أنه قل شعورهم بالوحدة والعزلة بسبب الطرف الصناعي - % زيادة المشاركة في عاليات اجتماعية للمستفيد	استبيان-استبيان قبلي وبعدي	% ١٠٠	١/٠٦/٢٠٢٤
النتائج	تعزيز الثقة بالنفس	% نسبة المستفيدين الذين يقولون أنه زادت ثقتهم بأنفسهم نتيجة الطرف الصناعي	استبيان-استبيان قبلي وبعدي	% ١٠٠	١/٠٦/٢٠٢٤
النتائج	زيادة الاستقلالية والاعتماد على الذات لدى المستفيد	% التحسن في مؤشر الاستقلالية	استبيان-استبيان قبلي وبعدي	% ١٠٠	١/٠٦/٢٠٢٤

منهجية القياس

ستعتمد منهجية القياس على مصادر متنوعة من البيانات:

سيتم إجراء دراسة شاملة متعددة المصادر وإشراك مختلف أصحاب المصلحة. وستعتمد الدراسة على ٤ مصادر بيانات متنوعة وشاملة كما هو موضح في الجدول أدناه. تنوع مصادر البيانات يُمكننا من فهم الأثر من مختلف المناظير ويساعدنا على التتحقق من النتائج من خلال استخدام مبدأ التثليث (Triangulation) بحيث تتحقق من البيانات من ثلاثة مصادر على الأقل، ويكون هناك تكامل بين النتائج من مختلف مصادرها، بحيث على سبيل المثال تتحقق مجموعات التركيز تتطابق وتحل محل مخرجات الاستبيان وهذا.

استخدامها

أداة جمع البيانات

لجمع البيانات المتوفرة داخلياً لدى الجمعية وتتركز بشكل رئيسي في مؤشرات المدخلات والأنشطة

السجلات الإدارية

لقياس خط الأساس لدى المستفيدين قبل استخدام التقنية وبعد استخدامها ومدى تحقق النتائج عليهم


الاستبيان

قد يتم تحديد مجموعة تركيز افتراضية مع عدد محدد من المستفيدين كعينة للدراسة للتعقب في إيجابيات الاستبيان

مجموعة التركيز

قرارات

مُحرّك تعظيم الأثر
qararatimpact.com



شكراً جزيلاً